


Tentativ fremdriftsplan takomlegging Åsterud BS 2023

Entreprenør	Måned	April					Mai					Juni					Juli				August				
	Uke	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
Selvaag Prosjekt	Opprigg/nedrigg																								
Takmesteren	Blokk 3																								
	Blokk 6																								
	Blokk 5																								
	Blokk 4																								
	Blokk 2																								
	Blokk 1																								

NB! Dette er en antatt fremdrift, og det vil kunne komme enkelte endringer i forhold til denne



SELVAAG
 PROSJEKT